

Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

Ente proprietario Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria

PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI

Finanziato sul Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027 approvato Decreto Dirigenziale n. 844 del

23/01/2025. D.G.R. n. 83 del 04/03/2024.

N° 09/G/2026 del 08.10.2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI E COMPETENZE TECNICHE
per Lavori di "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI – Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria" ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.
CUP: D39C25000020002 - CIG: B7EF34E7F4.

II RUP

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 83 del 04/03/2024, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024, vengono assegnate le risorse per un piano di interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE" per un totale di 15.000.000,00 €;
- con D.G.R. n. 494 del 13/09/2024, viene dato un atto di indirizzo per procedere alla selezione degli interventi ammissibili al FSC a valere sulle risorse assegnate dalla D.G.R. n. 83 del 04/03/2024, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024, piano di interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE" per un totale di 15.000.000,00 €, di cui alla scheda FSCRI_RI_1558;
- nella stessa D.G.R. n. 494 del 13/09/2024 viene indicato la data di ricezione delle istanze da sottoporre alla verifica tecnica amministrativa coincidente con il giorno 22 dicembre 2021 (data della delibera CIPESS N. 79/2021) fino alla data del 14/03/2024 (data di pubblicazione della D.G.R. 83/2024);
- Con Decreto Dirigenziale n. 844 del 23/01/2025. D.G.R. n. 83 del 04/03/2024, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024, piano di interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE" per un totale di EURO 10.500.000,00, di cui alla scheda FSCRI_RI_1558;
- Nell'Atto suddetto n. 844 del 23/01/2025, veniva decretato che: "che le ulteriori risorse, pari ad € 4.500.000,00, inizialmente stanziati per l'annualità 2024, saranno impiegate per la copertura degli interventi individuati nei suddetti allegati nella colonna "importo ammissibile" solo dopo l'acquisizione della conferma ufficiale da Parte del Dipartimento Programmazione Unitaria, sulla scorta delle determinazioni del Dipartimento della Coesione, della disponibilità di dette somme nei capitoli di spesa";

CONSIDERATO CHE

- in data 16 febbraio 2024 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Calabria hanno sottoscritto l'Accordo con i contenuti stabiliti dalla Legge 162/2023 art.1 lett. d);
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 04 marzo 2024 recante "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024" si è preso atto dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria", sottoscritto in data 16 febbraio 2024, rinviando alla intervenuta adozione della Delibera CIPESS di assegnazione, l'iscrizione in bilancio regionale delle risorse corrispondenti alla quota di assegnazione ordinaria FSC 2021-2027;

- la quota di anticipazione Risorse FSC 2021-2027 a valere sulla Delibera CIPESS 79/2021 e sulla Legge 197/2022 art.1 c. 697, risulta già iscritta in bilancio nei corrispondenti capitoli di Spesa e di Entrata;
- Con nota n. 280 del 31/12/2024, acquisita al Prot. N. 10868 del 09/01/2025, il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione concedeva la residua parte del 30%, sul finanziamento piano di interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE”, quindi ad ogni Ente Beneficiario viene accordata la somma precedentemente concessa di cui agli Allegati “1, 2, 3” indicata nella colonna “importo ammissibile”;
- Con provvedimento Progr. 11908 del 19/12/2024 - DGR n. 749/2024, Progr. 11938 del 21/01/2025 - DGR n. 26/2025 sono stati istituiti i Capitoli U9050301907 (in favore di Amministrazioni Locali) e U9050301908 (in favore di Istituzioni Sociali Private) ed allocate le somme pari ad € 10.500.000,00;
- è stata firmata la convenzione tra la Regione Calabria, dipartimento infrastrutture e lavori pubblici uoa opere pubbliche e resilienza del territorio settore 2 LL.PP. - politiche edilizia abitativa, vigilanza aterp, espropri, e l'Arcidiocesi di Reggio Calabria - -Bova, per la realizzazione dell'intervento denominato **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI – Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria per un IMPORTO € 718.199,03.** Il finanziamento, che trova copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027.

VISTO il Decreto Vescovile n°A/66/25 del 06.08.2025 con il quale sono state affidate le funzione di RUP al direttore dell'ufficio tecnico diocesano don Domenico Morabito per il lavoro denominato “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI in gallina di Reggio Calabria”;

CONSIDERATO che l'Ente ecclesiastico non dispone attualmente, in organico, di personale tecnico con esperienza e requisiti richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 per l'esercizio delle funzioni di RUP per le opere finanziate che richiedono procedure tecnico-amministrative complesse e articolate e pertanto risulta necessario avvalersi di un supporto al responsabile del procedimento nominato mediante lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro previsto all'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 stante le proprie caratteristiche di flessibilità nella gestione degli affidamenti per mezzo di provvedimenti applicativi per ogni singola procedura;

VISTO il Decreto n°01/AQ del 07.08.2025 con il quale è stato affidato il servizio Verifica-validazione e supporto al Rup, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, tramite Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per la gestione tecnico amministrativa degli interventi finanziati di cui in premessa , all'Operatore Economico: ing. Stefano Cittadino, nato a Paola (CS) il 12/04/1976, c.f.: CTT SFN 76D12 G317T con studio tecnico a San Lucido in Via Pollella n. 147 - P.IVA: 02778600789 per un importo massimo di € 21.482,95 oltre Iva e per la durata fino alla conclusione degli interventi;

VISTO il Decreto n°01/G/2025 del 07.08.2025 con il quale è stato affidato il servizio Verifica-validazione e supporto al Rup, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, specifico per l'intervento “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI in gallina di Reggio Calabria”, all'Operatore Economico: ing. Stefano Cittadino, nato a Paola (CS) il 12/04/1976, c.f.: CTT SFN 76D12 G317T con studio tecnico a San Lucido in Via Pollella n. 147 - P.IVA: 02778600789 per un importo pari a € 12.624,00 oltre Iva come per legge e cassa di previdenza e per la durata fino alla conclusione degli interventi;

VISTO Decreto n° 03/G/2025 del 04.09.2025 di affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva (aggiornamento), Direzione dei Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI – Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria”, al professionista Arch. Marco Carbone nato a Reggio Calabria il 03/01/1975, C.F. n. CRBMRC75A03H224T con partita IVA n.

02267740807, con studio in Reggio Calabria (RC) via Cantaffio n°4/G cap. 89133, PEC mcarbhone@oappc-rc.it mail arch.carbone.mc2@gmail.com, per l'importo complessivo di €48.000,00 oltre iva e cassa di previdenza;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n: B7FC817081 sulla piattaforma telematica;

CONSIDERATO che il professionista incaricato ha assolto all'aggiornamento della progettazione esecutiva ed è stato trasmesso dalla stazione appaltante alla locale soprintendenza per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica del progetto esecutivo a cura del tecnico incaricato ing. Stefano Cittadino in contraddittorio con il progettista incaricato in data 14.10.2025 con esito favorevole, giusto verbale in allegato alla presente;

CONSIDERATO che si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo a cura del Rup e del tecnico incaricato come supporto al Rup ing. Stefano Cittadino in data 15.10.2025 prot. n.0600 allegato alla presente;

VISTO Decreto n° 04/G/2025 del 16.10.2025 di approvazione progetto esecutivo (aggiornamento) redatto dal professionista incaricato;

CONSIDERATO CHE con Decreto n° 05/G/2025 del 26.10.2025 si è avviata procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i inerente i lavori di "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI – Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria" ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. CUP: D39C25000020002;

CONSIDERATO CHE con Decreto n° 06/G/2025 del 02.12.2025 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto per i Lavori di "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI – Parrocchia San Nicola di Bari, via chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria" (C.U.P: D39C25000020002 – CIG: B8D639AFCC), all'impresa SOSETEG S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in MILANO (MI) - corso Magenta, n.81 - partita IVA 02600590802, Pec: soseteg@pec.it, E-mail: ufficiogare@soseteg.it, per un importo di €. 200.182,97, cui vanno aggiunti €. 37.918,14 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 175.609,74 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 413.710,85 oltre iva come per legge;

CONSIDERATO CHE con Decreto n°01/G/2026 del 12.01.2026 si è approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle economie derivanti dagli affidamenti dei servizi e dell'appalto dei lavori;

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria ha elargito l'anticipazione economica richiesta per il finanziamento, ed accreditata nelle casse dell'Ente Ecclesiastico in data 17.12.2025;

CONSIDERATO CHE con Decreto n°02/G/2026 del 12.01.2026 si è proceduto alla liquidazione delle competenze maturate per la progettazione all'arch. Marco Carbone carbone nato a Reggio Calabria il 03/01/1975, C.F. n. CRBMRC75A03H224T con partita IVA n. 02267740807, con studio in Reggio Calabria (RC) via Cantaffio n°4/G cap. 89133, PEC mcarbhone@oappc-rc.it mail arch.carbone.mc2@gmail.com, per l'importo di €10.285,36 oltre iva e cassa di previdenza;

CONSIDERATO CHE con Decreto n°03/G/2026 del 09.05.2026 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale alla l'impresa esecutrice SOSETEG S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in MILANO (MI) - corso Magenta, n.81 - partita IVA 02600590802, per un importo complessivo di €91.016,40 comprensivo di iva;

CONSIDERATO CHE con Decreto n°04/G/2026 del 09.05.2026 si è proceduto alla liquidazione delle competenze tecniche per le attività eseguite dal supporto al Rup ing. Stefano Cittadino, relative alla verifica e validazione del progetto, nonché le procedure amministrative di affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza, nonché le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, per un importo da riconoscere pari al 50% dell'importo contrattuale, per l'importo di €6.312,00 oltre iva e cassa di previdenza;

CONSIDERATO CHE con Decreto n°05/G/2026 del 01.10.2026 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori con certificato di pagamento dell'importo di €113.367,33 oltre iva, nonché le competenze maturate dalla Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza "arch. Marco Carbone" per un importo di €15.000,00 oltre

cassa previdenziale ed iva;

VISTA la fattura n. D171 del 07.10.2026 dell'impresa esecutrice "SOSETEG SPA SOCIETA' BENEFIT" dell'importo di €113.367,33 oltre iva, per un totale complessivo di **€ 124.704,06 comprensivo di iva**;

VISTA la regolarità contributiva Inps mediante DURC prot. n. 52269551 con scadenza 13.01.2027;

VISTA la fattura n. 22/PA del 05/10/2026 del professionista "arch. Marco Carbone" quale acconto per il servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'importo di €15.000 oltre iva e cassa previdenziale, per un totale complessivo di **€19.032,00 comprensivo di iva e cassa previdenziale**;

VISTA la regolarità contributiva del professionista rilasciata da INARCASSA in data 07.10.2026 prot. 1729387.07 e la regolarità contributiva Inps mediante DURC prot. n. 52232863 con scadenza 09.01.2027;

CONSIDERATA l'incapienza nelle casse dell'Ente Ecclesiastico di saldare l'intero importo delle due fatture, con necessità di saldare le fatture fino alla concorrenza del residuo di cassa elargito dalla Regione Calabria, per poter richiedere l'ulteriore acconto;

CONSIDERATO che la richiesta degli ulteriori acconti alla Regione Calabria potranno avvenire a dimostrazione della liquidazione dell'ultimo acconto ricevuto e caricamento delle liquidazioni sulla piattaforma SIURP;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTI:

- ♦ il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici";
- ♦ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici", per la parte ancora in vigore;
- ♦ il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- ♦ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO di quanto sin qui premesso e considerato, parte integrante e sostanziale della determina,

DETERMINA

1. **le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;
2. **DI LIQUIDARE un acconto sulla** fattura n. D171 del 07.10.2026 dell'impresa esecutrice "SOSETEG SPA SOCIETA' BENEFIT" per un importo di **€47.605,53 comprensivo di iva**, e che la restante somma di €77.098,53 comprensivo di iva sarà liquidata appena la Regione Calabria accrediterà le somme richieste;
3. **DI LIQUIDARE un acconto sulla** fattura n. 22/PA del 05.10.2026 del professionista "arch. Marco Carbone" per un importo di **€10.000,00 comprensivo di iva e cassa previdenziale**, e che la restante somma di €9.032,00 comprensivo di iva e cassa previdenziale sarà liquidata appena la Regione Calabria accrediterà le somme richieste;
4. **DI DARE ATTO** che la liquidazione dovrà tenere conto della ritenuta di acconto a cui l'Ente Ecclesiastico dovrà provvedere;
5. **DI TRASMETTERE** il presente Decreto al Dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria per gli adempimenti consequenziali, appena abilitati sulla piattaforma SIURP;
6. **DI TRASMETTERE** all'ufficio diocesano di competenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ecclesiastico e per la liquidazione;

La presente disposizione entra in vigore in data odierna ed è comunicata ai soggetti nei confronti dei quali è destinata a produrre effetti e agli interessati per conoscenza.

Reggio Calabria (RC) 08 ottobre 2026

Il RUP

Sac. Domenico Morabito

The image shows the official circular stamp of the Curia Metropolitana di Reggio Calabria. The stamp features a central emblem with a cross and other religious symbols, surrounded by the text "CURIA METROPOLITANA REGIO CALABRIENSIS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Domenico Morabito".

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02600590802 Codice fiscale: 02600590802 Denominazione: SOSETEG SPA SOCIETA' BENEFIT Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: CORSO MAGENTA 81 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20124 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 92005730806 Denominazione: ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA - BOVA Indirizzo: Via Tommaso Campanella n. 63 Comune: REGGIO DI CALABRIA Provincia: RC Cap: 89100 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		D171	07-10-2026	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 1 del 03-03-2026 CUP: D39C25000020002 CIG: B8D639AFCC ----- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI, Gallina di Reggio Calabria - CIG:B8D639AFCC- CUP:D39C25000020002	1,00	113.367,33	N		10,00	113.367,33

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) Aliquota 10%	10,00			113.367,33	11.336,73
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				124.704,06	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT50D0503401616000000007593 ABI 05034 CAB 01616 BANCO BPM GRUPPO BANCARIO C/C 7593	Data termine 07-10-2026 Data scadenza 07-10-2026	124.704,06

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_52269551	Data richiesta	15/09/2026	Scadenza validità	13/01/2027
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOSETEG S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
Codice fiscale	02600590802
Sede legale	CORSO MAGENTA 81 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DA

ARCH. Marco Carbone

VIA CANTAFFIO 4/G, 89133 REGGIO CALABRIA (RC)

P.IVA IT02267740807

C.F. CRBMRC75A03H224T

Telefono: 3886922839

DESTINATARIO

ARCIDIOCESI REGGIO CALABRIA -
BOVA - Ufficio TecnicoVia Tommaso Campanella, 63, 89127 Reggio di
Calabria (RC)

C.F. 92005730806

Cod. Destinatario TC70F0

DESCRIZIONE	IMPORTO	Q.TÀ	IVA	TOTALE
Completamento del restauro e adeguamento liturgico della Chiesa San Nicola di Bari, via Chiesa Madre, Gallina di Reggio Calabria - Acconto Direzione Lavori e CSE	15.000,00 €	1	22%	18.300,00 €

DATI CONTRATTO Num. Documento: Contr., CIG: B7FC817081, CUP: D39C2500002, Data: 10/09/2025

Totale	15.000,00 €
Cassa previdenziale 4% su 100%	600,00 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti TC04	
Imponibile	15.600,00 €
IVA 22% su 15.600,00 €	3.432,00 €
Totale fattura	19.032,00 €

Ritenuta persone fisiche RT01 (A) 20%	-3.000,00 €
---------------------------------------	-------------

Totale dovuto 16.032,00 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO

IBAN

DATA SCADENZA

IMPORTO

Bonifico bancario

IT51R0303216300010000860021

-

16.032,00 €

ARCH. Marco Carbone - Regime fiscale: Ordinario

Copia di fattura elettronica inviata al suo Cassetto Fiscale. Generata con FatturaElettronica APP 



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Raccomandata AR



inarcassa.1729387.07-10-2026

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contributi Professionisti

da citare nella risposta: **Matr.**718681 - **Rif.** 141.2.1/B152W

718681/141.2.1/B152W

Dott. Arch.
MARCO CARBONE
VIALE CALABRIA 129
89133 REGGIO CALABRIA RC

Roma, 07 ottobre 2026

Oggetto **certificato di regolarità contributiva - richiesta del 07/10/2026**
:

L'Arch. **Marco Carbone**, nato a REGGIO CALABRIA RC il 03/01/1975, codice fiscale CRBMRC75A03H224T, matricola 718681 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.

Il professionista, **alla data del 07/10/2026, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione.**

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_52232863	Data richiesta	11/09/2026	Scadenza validità	09/01/2027
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARCO CARBONE
Codice fiscale	CRBMRC75A03H224T
Sede legale	V SBARRE C LI CAS CANT 4 INT 11 REGGIO DI CALABRIA RC 89133

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.